Progetto:	Sport Portal Connect
Data:	12/05/2024
Cliente:	Gasperini

	LISTA ATTIVITÁ				
Livello	Descrizione	Durata			
1	Analisi e requisiti				
1.1	Identificazione dei requisiti del sistema	7			
1.2	Analisi dei Requisiti utente	1			
1.3	Definizione casi d'uso	5			
2	Progettazione				
2.1	Progettazione dell'architettura del sistema	6			
2.2	Progettazione dellínterfaccia utente	8			
	Progettazione del database	10			
2.4	Progettazione delle funzionalitá di autenticazio	2			
	Sviluppo				
3.1	Implementazione pagina Home	3			
	Sviluppo pagina Login	7			
3.3	Sviluppo pagina registrazione	7			
3.4	Implementazione pagina Persone	3			
	Implementazione pagina Logout	1			
	Sviluppo pagina Calendario	3			
	Implementazione pagina Impostazioni	5			
	Sviluppo Pagina Allenamenti	2			
3.9	Sviluppo pagina registrazione Allenatori	4			
4					
4.1		3			
4.2		6			
4.3		1			
	Release	7			
	Preparazione dell'ambiente di produzione	5			
	Release delle piattaforme Sport Portal Connec	9			
	Monitoraggio e controllo del progresso	1			
	Documentazione				
	Stesura della decumentazione utente	8			
	Creazione del manuale d'uso	10			
	Preparazione di guide rapide e tutorial	3			
	Supporto e Manutenzione	6			
7.1	Gestione dei bug e delle	1			

Codice progetto:	S001
Revisione:	0
Sponsor:	Joma

Responsible
Accountable
Consulted
Informed

3.6 Sviluppo della pagina Calendario

3.7 Implementazione della pagina Impostazioni

3.6 Sviluppo della pagina Allenamenti

3.8 Realizzazione della pagina di Registrazione Allenatore

TABELLA RACI					
Task	Project Manager	Committente	Tester		
1.1 Identificazione dei requisiti del sistema	R	С	I		
1.2 Analisi dei Requisiti utente	R	С	I		
1.3 Definizione casi d'uso	R	С	1		
2.1 Progettazione dell'architettura del sistema	R	С	1		
2.2 Progettazione dell'interfaccia utente	R	С	!		
2.3 Progettazione del database	R	С	I		
2.4 Progettazione delle funzionalità di autenticazion	R	С	1		
3.1 Implementazione pagina Home	R	С	1		
3.2 Sviluppo pagina Login	R	С	!		
3.3 Sviluppo pagina Registrazione	R	С	1		
3.4 Implementazione pagina Persone	R	С	1		
3.5 Implementazione pagina Logout	R	С	1		
3.6 Sviluppo pagina Calendario	R	С	!		
3.7 Implementazione pagina Impostazioni	R	С	I		
3.8 Sviluppo Pagina Allenamenti	R	С	1		
3.9 Sviluppo pagina registrazione Allenatori	R	С	1		
4.1 Test dell'interfaccia utente	R	С	1		
4.2 Test delle funzionalitá di autenticazione e autor	R	С	1		
4.3 Test delle funzionalitá di gestione utenti e degli	R	С	1		
5 Release	R	Α	С		
5.1 Preparazione dell'ambiente di produzione	R	Α	С		
5.2 Release delle piattaforme Sport Portal Connect	R	Α	1		
5.3 Monitoraggio	R	Α	С		
6 Documentazione	R	Α	С		
6.1 Stesura della documentazione utente	R	Α	С		
6.2 Creazione manuale d'uso	R	Α	С		
6.3 Preparazione di guide rapide e tutorial	R	Α	С		
7 Supporto e Manutenzione	R	Α	С		
7.1 Gestione dei bug e delle richieste di migliorame	R	A	1		
8.1 Pianificazione delle attivitá	R	A	С		
8.2 Assegnazione delle risorse	R	Α	С		
8.3 Monitoraggio e controllo del progresso	R	Α	С		
8.4 Risoluzione dei problemi	R	A	С		

WP id	Data Incarico	Data Fine	Titolo	Responsabile
3.02.01	23/04/2024	24/04/2024	Definizione del Modello ER	Ferrari Jacopo
Descrizione				
				•
Input				
Risorse				
TUSOISC				
			-	I=
Sub Task			Team	Deliverable

WP id	Data Incarico	Data Fine	Titolo	Responsabile
4.07.02	30/04/2024	02/05/2024	Correzione dei Bug Identificati	Ferrari Jacopo
Descrizione				
Input				
Risorse				
Sub Task			Team	Deliverable
			Ferrari Jacopo	

WP id	Data Incarico	Data Fine	Titolo	Responsabile
6.03.02	05/05/2024	28/05/2024	Verifica del Funzionamento	Ferrari Jacopo
Descrizione				
Input				
Risorse				
Sub Task			Team	Deliverable
			Ferrari Jacopo	

